

## 利府の新しい交流拠点

### 利府町文化交流センター建築工事 建築だより 第16号 (令和3年1月発行)

利府町文化交流センターは、町の新しいブランド力になる豊かな文化を育む交流の拠点として整備を推進しております。完成まで楽しみにお待ちしております。



作成：利府町役場 文化複合施設推進室  
株式会社佐藤総合計画  
五洋・小坂橋特定建設工事共同企業体

#### 1. はじめに

2月末の工事完了へ向けて現場はいよいよ大詰めです。図書館には本棚などの家具設置が進み、多目的ホールも観覧席の工事が進んでいます。日々完成に近づく現場の様子をお伝えします。

#### 2. 場内全景写真

1月28日時点での現場の様子です。外構のアスファルト舗装工事が進んでいます。施設の北側では駐車場の舗装工事も始まりました。完成へ向けて残り1ヶ月となり、順調に工事が進んでいます。



◆南西側から撮影（利府街道側入口）



◆北側駐車場の舗装工事の様子（利府中学校側）



#### 3. 各エリアごとの進捗状況

##### ①図書館の様子



本棚が設置されました。木質感あふれる仕上がりです。



図書館内の随所に閲覧席を設けています。



勾玉型の閲覧デスクです。曲線を利用することで優しい雰囲気的空間になります。



エコツリーの周りにはベンチを設置しています。ゆっくり読書することができます。

##### ②公民館の様子



クッキングスタジオの様子です。調理台の据付が完了し、配管や電気配線の仕上げを行っています。



和室の様子です。これから襖や畳を設置していきます。一気に和室らしくなります。

③多目的ホールの様子



移動観覧席のフレームを組み立てています。この装置のおかげで平土間でも使える多目的ホールとなります。



左の写真から数日後の様子です。座席が設置されました。写真は2階部分で2階は固定式の椅子となります。



観覧席を収納した状態です。手前側が広い平土間スペースとなります。



舞台周りの工事も大詰めです。完成が楽しみです。

④バルコニーの様子



北側のバルコニーの様子です。左が昨年の7月頃、右が1月現在の様子です。樹脂製のウッドデッキが綺麗に仕上がりました。



4. 今後のスケジュール

2月の主な工事予定

床の仕上げや設備の取付等の最終仕上げを行い、後半は建築確認の検査や消防署の検査等を行い、仕上がりをチェックします。いよいよ完成です！

5. 次回はいよいよ完成です。これまでの軌跡をダイジェストで！

本格的に工事に着手してから約17ヶ月が経過し、2月末に文化交流センターはいよいよ完成を迎えます。



◆町民の皆様へ◆

工事の内容によって、朝の7時から夜19時頃まで作業を行う場合があります。皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

