
農山漁村地域整備計画 事後評価調書 

 

計  

画 

概 

要 

計画の名称 利府町水産基盤整備計画（第一期） 

計画策定主体 利府町 

対象市町村 利府町 

計画期間 平成２５年度～平成２９年度（５年間） 

計画の目標 

 当該地区は東日本大震災の津波による被害を受け、地

区内の住宅や漁業に係る施設等が損壊したことを踏ま

え、津波被害からの背後集落の安全性向上を図る。 

評価の指数 
浜田漁港及び須賀漁港において、背後集落１４．３３

ｈaの浸水を防護する。 

対象事業 海岸保全施設整備事業  ２地区 

 

Ⅰ．交付対象事業の進捗状況  

 平成２５年度からの５年間で海岸保全施設整備事業の２地区を本計画に位置付け、事

業を実施した。浜田・須賀の両地区とも事業完成までには至らず、平成３０年３月末の

進捗率は、浜田地区８４％、須賀地区５４％である。 

 

Ⅱ．事業効果の発現状況 

 事業種類 平成３０年３月末の事業効果の発現状況 

①  
海岸保全施設整備事業 

（浜田地区） 
護岸等 Ｌ＝７４７ｍ 進捗率８４％ 

②  
海岸保全施設整備事業 

（須賀地区） 
水門１基 進捗率５４％ 

 

Ⅲ．成果目標の目標値の実現状況 

定量的指標 指標項目 単位 目標値 実績値 達成率(％) 備考 

漁港海岸にお

いて、背後集

落 14.33ha の

浸水を防護す

る。 

浸水防護

面積 
ha 14.33ha － － 

事業未完

成のた

め、評価

不可 

 

Ⅳ．今後の方針 

 今後は、第二期計画の残事業の早期完成を目指し、整備した海岸保全施設に関する長

寿命化計画を策定し、施設の適正な維持に努め、必要な防護機能を確保することにより、

津波被害からの背後集落の安全性の向上を図る。 


