

平成30年度分 地方創生推進交付金に係る効果検証

地方創生推進交付金を活用し取り組んだ本町の地方創生事業について、重要業績評価指標（KPI）の達成状況や事業実施によるその他の効果を把握・検証することにより、事業成果を整理し、次年度以降の取組の方向性を示すことを目的とする。

事業名	『利府町まち・ひと・しごと創造ステーション tsumiki』を拠点としたコラボレーションプランナー創出プロジェクト						
事業概要 (3か年)	地方創生拠点の利府町まち・ひとしごと創造ステーションにおいて、起業セミナー、チャレンジマーケット等を行うことで商品開発、ブランディング等を支援し、ソーシャルビジネスや小商いの創出とネットワーク化を図るとともに、高校生向けのまちづくりコンテストやまちづくり大学を行うことで町への愛着の醸成を図り、地域課題の解決に向けた人材を発掘・育成する。						
事業開始	継続区分	当年度開始時期	当年度終了時期				
平成29年4月	継続(2年目)	平成30年4月	平成31年3月				
当年事業の内容	<ul style="list-style-type: none"> ●まちづくり大学 <ul style="list-style-type: none"> ・人材育成に向けたWS、まちづくり公開講座として、職員研修1回、ワークショップ3回、専門講座4回、フィールドワーク1回を実施した。 ●創造ステーション運営・各種事業 <ul style="list-style-type: none"> ・起業セミナー6回、こあきない市3回、コラボイベント4回、高校生ビジネスプラン作成講座等により起業創業・商品開発、ブランディングを促進。また、組織化に向けた交流会4回を実施。その他、アンケート調査、良好なWIFI環境等によりコワーキング施設としての効果的な施設運営に取り組んだ。 						
総事業費	交付金対象経費		交付金			一般財源	
23,211,708円	23,211,708円		11,605,854円			11,605,854円	
重要業績指標(KPI)	単位	開始前	KPI	H29	H30	H31	増加分計
地域特性を活かしたソーシャルビジネス及び小さいながらもキラリと光る小商いの起業件数	件	1	目標値	1	2	3	6
			実績値	0	2		
利府町まち・ひと・しごと創造ステーションの年間利用者数	人	4,500	目標値	7,500	1,200	1,200	9,900
			実績値	3,900	1,700		
市民活動団体登録数	件	18	目標値	3	3	4	10
			実績値	3	3		
利府町まち・ひと・しごと創造ステーションの指定管理を行えるNPOの設立件数	件	0	目標値	0	0	1	1
			実績値	0	0		
事業効果	地方創生に相当程度効果があった	<ul style="list-style-type: none"> ・起業件数、市民活動団体登録数の2つのKPI項目で目標を達成 ・利用者数については目標よりやや低いが増加できている。 ⇒KPI達成のほか、斬新で多様な企画が展開され、利用者主体による新たな活動も創出された。					
今後の方針	事業効果を更に拡大させる	<ul style="list-style-type: none"> ・交付金事業としては、次年度が3ヵ年事業の最終年度となるため、KPIの達成に向け、更に効果的な事業展開に取り組む。 					
評価	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり大学事業、まち・ひと・しごと創造ステーション運営事業のいずれも「人材」を発掘・創出・育成する点において、新たな展開が見られる成果が出ていることから、総合戦略の核プロジェクトとして十分に評価できる。 						