

(別添 2)

【利府町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(令和 5 年 1 1 月 2 2 日/文部科学省発出)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域の要件」(令和 6 年 4 月 2 6 日/文部科学省発出)を満たす学校は 9 校中 0 校 (0%) だった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年 3 月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 4 月から順次改善策の検討を開始し、令和 1 0 年 3 月までに対象校における改善策を完了させる。